開発スケジュール

映画・ドラマのスケジュール管理システム開 発スケジュール

プロジェクトスケジュール概要

開発期間:2024年12月1日 ~ 2025年2月28日(3ヶ月間)

フェーズ1: 要件定義・設計(12月1日~12月31日)

- ▼ 詳細要件定義の完了 (12月1日~12月10日)
 - システム全体の機能要件と非機能要件の確定
 - 関連ドキュメントの作成
- ブータベース設計の確定(12月11日~12月15日)
 - テーブル定義書の作成
 - ER図の作成
- ✓ UI/UXデザインの作成 (12月16日~12月25日)
 - ワイヤーフレームの作成
 - プロトタイプの作成
- ✓ 外部API連携仕様の確定(12月26日~12月31日)
 - TMDb APIの詳細仕様確認
 - API連携フローの設計

フェーズ2: 開発(1月1日~2月10日)

- ブータベース構築(1月1日~1月7日)
 - データベース環境の設定
 - テーブルの作成と初期データの投入
- ✓ バックエンド開発 (Laravel) (1月8日~1月31日)

開発スケジュール 1

- ユーザー認証機能の実装(1月8日~1月12日)
- 作品検索・取得機能の実装(1月13日~1月17日)
- スケジュール管理機能の実装(1月18日~1月22日)
- レビュー投稿・閲覧機能の実装(1月23日~1月27日)
- 管理者機能の実装(オプション)(1月28日~1月31日)
- ✓ フロントエンド開発 (Vue.is) (1月8日~1月31日)
 - 共通コンポーネントの作成(1月8日~1月12日)
 - ユーザーインターフェースの実装(1月13日~1月22日)
 - API連携部分の実装(1月23日~1月31日)
- ▼ TMDb API連携実装(1月15日~2月5日)
 - APIキーの取得と設定
 - データ取得・更新ロジックの実装
- ✓ ユニットテストの作成(並行して実施)
 - 各機能のテストコード作成
- □ コードレビューとリファクタリング (2月1日~2月10日)
 - コード品質の向上
 - パフォーマンス改善

フェーズ3: テスト(2月11日~2月20日)

- ▼ 単体テスト実施(2月11日~2月13日)
 - 各機能のテストケース実行
- ▼ 結合テスト実施 (2月14日~2月16日)
 - システム全体の動作確認
- □ 総合テスト実施(2月17日~2月18日)
 - システム全体の機能、動作確認
- □ セキュリティテスト実施(2月19日~2月20日)
 - 手動によるセキュリティ検証

開発スケジュール 2

フェーズ4: リリース準備(2月21日~2月28日)

- □ 本番環境セットアップ(2月21日~2月23日)
 - サーバー環境の構築
 - デプロイ手順の確立
- □ ドキュメント作成(2月24日~2月26日)
 - システム設計書の最終版作成
- □ 最終動作確認(2月27日~2月28日)
 - 本番環境での総合テスト
 - リリース判定

♀ 重要マイルストーン

• 12月31日:設計フェーズ完了

• 1月31日: 開発フェーズ完了

• 2月20日:テストフェーズ完了

• 2月28日:本番リリース

ER図

<u>er</u>

開発スケジュール